



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ	APELIDO EMPREENDIMENTO ARA 238 ROD JOVINO M. P. DE SOUZA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ARA 238 ROD. JOVINO M. P. DE SOUZA
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21
1.	ARA 238 JOVINO M. P. DE SOUZA	1.002.979,48	% Período:	0,33%	20,53%	38,39%	19,19%	19,19%	2,36%					
1.1.	DRENAGEM	16.712,46	% Período:	20,00%	80,00%									
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	962.583,50	% Período:	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%						
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	23.683,52	% Período:		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	100,00%					
Total: R\$ 1.002.979,48				%:	0,33%	20,53%	38,39%	19,19%	19,19%	2,36%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-				
				Contrapartida:	3.342,49	205.886,67	385.033,40	192.516,70	192.516,70	23.683,52				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	3.342,49	205.886,67	385.033,40	192.516,70	192.516,70	23.683,52				
				%:	0,33%	20,86%	59,25%	78,44%	97,64%	100,00%				
				Repasso:	-	-	-	-	-	-				
				Contrapartida:	3.342,49	209.229,16	594.262,56	786.779,26	979.295,96	1.002.979,48				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	3.342,49	209.229,16	594.262,56	786.779,26	979.295,96	1.002.979,48				

ARARANGUÁ

Local

segunda-feira, 21 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS

CREA/CAU: 117049-3

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
-------------------------	-----------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/21
1.	ARA 238 JOVINO M. P. DE SOUZA	1.002.979,48	% Período:	
1.1.	DRENAGEM	16.712,46	% Período:	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	962.583,50	% Período:	
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	23.683,52	% Período:	
Total: R\$ 1.002.979,48				
	Período:		%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
	Acumulado:		%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

ARARANGUÁ

Local

segunda-feira, 21 de março de 2022

Data