

LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) **raro:** acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) **pouco provável:** o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) **provável:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) **muito provável:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) **praticamente certo:** ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) **muito baixo:** compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) **baixo:** compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) **médio:** compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) **alto:** compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) **muito alto:** compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na entrega do objeto

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 14

Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 14

Risco 3: Acidentes de trabalho

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 14

Risco 4: Condições Climáticas

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Muito provável
- Nível de Risco: 21

Risco 5: Falhas na execução do projeto

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 14

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	14	Publica	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos 	<ul style="list-style-type: none"> Controle de prazos Fiscalização dos serviços
2	14	Publica	<ul style="list-style-type: none"> Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores 	<ul style="list-style-type: none"> Controle do serviço
3	14	Privada	<ul style="list-style-type: none"> Verificar a experiência e qualificações da mão-de-obra 	<ul style="list-style-type: none"> Assegurar que a mão-de-obra siga todas as normas de segurança
4	21	Privada	<ul style="list-style-type: none"> Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas. 	<ul style="list-style-type: none"> Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
5	14	Privado	<ul style="list-style-type: none"> Atender a execução estritamente conforme o projeto e memorial descritivo 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscalização dos serviços Controle do serviço em execução

Araranguá, 26 de fevereiro de 2024