

LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

- 1) raro:** acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
- 2) pouco provável:** o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
- 3) provável:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
- 4) muito provável:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
- 5) praticamente certo:** ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

- 1) muito baixo:** compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
- 2) baixo:** compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
- 3) médio:** compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
- 4) alto:** compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
- 5) muito alto:** compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						



ANÁLISE DE RISCOS

<p>Risco 1: Atraso na entrega dos serviços</p> <ul style="list-style-type: none">• Impacto: Médio• Probabilidade: Provável• Nível de Risco: 13
<p>Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado</p> <ul style="list-style-type: none">• Impacto: Médio• Probabilidade: Provável• Nível de Risco: 13
<p>Risco 3: Acidentes de trabalho</p> <ul style="list-style-type: none">• Impacto: Muito Baixo• Probabilidade: Raro• Nível de Risco: 1
<p>Risco 4: Condições Climáticas</p> <ul style="list-style-type: none">• Impacto: Muito Baixo• Probabilidade: Raro• Nível de Risco: 1
<ul style="list-style-type: none">• Risco 5: Falhas na comunicação com a empresa• Impacto: baixo• Probabilidade: Pouco Provável• Nível de Risco: 5

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	13	Privada	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. 	<ul style="list-style-type: none"> Controle de prazos
2	13	Compartilhada	<ul style="list-style-type: none"> Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores. 	<ul style="list-style-type: none"> Controle do serviço
3	1	Privada	<ul style="list-style-type: none"> Para esse tipo de serviço não possui risco. 	<ul style="list-style-type: none"> Para esse tipo de serviço não possui risco.
4	1	-	<ul style="list-style-type: none"> Para esse tipo de serviço, a condição climática não interfere. 	<ul style="list-style-type: none"> Para esse tipo de serviço, a condição climática não interfere.
5	5	Pública	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecer canais claros de comunicação e pontos de contato 	Documentar todas as comunicações e acordos por escrito.

Araranguá, 02 de setembro de 2024.