

# LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

## Prefeitura Municipal de Araranguá Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

### Parâmetros:

#### Escala de probabilidade (1 a 5):

1) **raro:** acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) **pouco provável:** o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) **provável:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) **muito provável:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) **praticamente certo:** ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

#### Escala de impacto (1 a 5):

1) **muito baixo:** compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) **baixo:** compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) **médio:** compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) **alto:** compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) **muito alto:** compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

### Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				



## ANÁLISE DE RISCOS

### **Risco 1: Atraso na conclusão do Serviço**

- Impacto: alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

### **Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado**

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: pouco provável
- Nível de Risco: 19

### **Risco 3: Acidentes de trabalho**

- Impacto: Baixo
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 8

### **Risco 4: Condições Climáticas**

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Muito provável
- Nível de Risco: 24



## MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	Publica	<ul style="list-style-type: none"><li>Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Controle de prazos</li><li>Fiscalização dos serviços</li></ul>
2	19	Publica	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Controle de material</li></ul>
3	8	Privada	<ul style="list-style-type: none"><li>Exigir que o contratante forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe. Verificar se eles possuem seguro de responsabilidade civil.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Implementar medidas de segurança no local de trabalho.</li></ul>
4	24	Privada	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.</li></ul>

Araranguá, 27 de junho de 2024