

LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) **raro**: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) **pouco provável**: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) **provável**: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) **muito provável**: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) **praticamente certo**: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) **muito baixo**: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) **baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) **médio**: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) **alto**: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) **muito alto**: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusão do Serviço

- Impacto: alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Pouco provável
- Nível de Risco: 19

Risco 3: Acidentes de trabalho

- Impacto: Baixo
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 8

Risco 4: Condições Climáticas

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Muito provável
- Nível de Risco: 24

Risco 5: Interrupção do tráfego durante o trabalho

- Impacto: **muito baixo**
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 2

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	Publica	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Controle de prazos Fiscalização dos serviços
2	19	Publica	<ul style="list-style-type: none"> Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores. 	<ul style="list-style-type: none"> Controle de material
3	8	Privada	<ul style="list-style-type: none"> Exigir que o contratante forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe. Verificar se eles possuem seguro de responsabilidade civil. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementar medidas de segurança no local de trabalho.
4	24	Privada	<ul style="list-style-type: none"> Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas. 	<ul style="list-style-type: none"> Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
5	2	Privado	<ul style="list-style-type: none"> Coordenar com as autoridades locais para minimizar o impacto no tráfego. 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicar claramente as interrupções planejadas aos residentes e empresas afetadas. Implementar medidas de segurança para proteger os trabalhadores e o público.

Araranguá, 19 de fevereiro de 2024