CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CENTRO DO IDOSO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.	CENTRO DO IDOSO - SERVIÇOS DE ESTR	404.223,78	% Período:	16,85%	17,14%	24,99%	3,22%	1,32%	2,21%	13,48%	20,80%				
1.1.	SERVICOS INICIAIS	5.607,95	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	6.369,48	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	12.177,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	69.279,22	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.5.	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	25.617,13	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.6.	ABERTURAS DE MADEIRA E AÇO	17.856,70	% Período:			30,00%			50,00%	20,00%					
						30,00%			50,00%	20,00%					
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.882,34	% Período:	30,00%		20,00%				25,00%	25,00%				
				30,00%		20,00%				25,00%	25,00%				
1.8.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	29.169,36	% Período:	50,00%		50,00%									
				50,00%		50,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	32.506,66	% Período:	20,00%		40,00%	40,00%								
				20,00%		40,00%	40,00%								
1.10.	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	13.673,78	% Período:			30,00%					70,00%				
						30,00%					70,00%				
1.11.	LOUÇAS E METAIS	21.291,57	% Período:					25,00%		25,00%	50,00%				
								25,00%		25,00%	50,00%				
1.12.	COMPONENTES ELÉTRICOS	77.022,90	% Período:	20,00%						30,00%	50,00%				
				20,00%						30,00%	50,00%				
1.13.	ACABAMENTOS ELÉTRICOS	20.335,86	% Período:							80,00%	20,00%				
										80,00%	20,00%				
1.14.	COMPONENTES ELÉTRICOS PARA PPCI	36.460,32	% Período:			70,00%					30,00%				
						70,00%					30,00%				
1.15.	INSTALAÇÕES DE GLP	9.802,49	% Período:			80,00%					20,00%				
						80,00%					20,00%				
1.16.	SERVICOS FINAIS	2.170,09	% Período:								100,00%				
											100,00%				
2.	COBERTURA	425.267,00	% Período:			77,84%	22,16%								
2.1.	ESTRUTURA METÁLICA	236.772,00	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.2.	TELHA DE COBERTURA	188.495,00	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
3.	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS CER	220.285,95	% Período:					48,15%	25,92%	25,92%					
3.1.	PAVIMENTAÇÃO	106.071,16	% Período:					100,00%							
								100,00%							
3.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO	114.214,79	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
4.	VIDRO E ALUMÍNIO	178.477,19	% Período:						20,02%	47,11%	32,87%				
4.1.	PORTAS	71.458,21	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
4.2.	JANELAS	81.228,73	% Período:							50,00%	50,00%				
										50,00%	50,00%				
4.3.	ACABAMENTOS EM VIDRO E METAL	25.790,25	% Período:							30,00%	70,00%				
										30,00%	70,00%				
5.	CENTRO DO IDOSO - PINTURA	57.864,93	% Período:							30,00%	70,00%				
5.1.	ACABAMENTO DE PINTURA	57.864,93	% Período:							30,00%	70,00%				
										30,00%	70,00%				

Total: R$ 1.286.118,85

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	5,30%	5,39%	33,59%	8,34%	8,66%	7,91%	16,56%	14,25%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	68.110,65	69.279,22	432.023,81	107.250,16	111.394,05	101.764,85	213.037,80	183.258,31				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**68.110,65**	**69.279,22**	**432.023,81**	**107.250,16**	**111.394,05**	**101.764,85**	**213.037,80**	**183.258,31**				
Acumulado:	%:	5,30%	10,68%	44,27%	52,61%	61,27%	69,19%	85,75%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	68.110,65	137.389,87	569.413,68	676.663,84	788.057,89	889.822,74	1.102.860,54	1.286.118,85				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**68.110,65**	**137.389,87**	**569.413,68**	**676.663,84**	**788.057,89**	**889.822,74**	**1.102.860,54**	**1.286.118,85**				

ARARANGUÁ/SC
Local

segunda-feira, 14 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.604-7
ART/RRT: