Agente Promotor
Prefeitura Municipal de Araranguá

Número do Contrato

Programa

Data Início de Obras

Prazo de Execução
2 meses

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Total	Inc.	Acum	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			Mês 05		
	(R$)	(%)	(%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)
1	36.477,74	18,0	100,0		29.182,19	80,00		7.295,55	20,00									
2	165.756,85	82,0	100,0		41.439,21	25,00		124.317,63	75,00									
	202.234,58				**70.621,40**	**34,92**		**131.613,18**	**65,08**									
	Financeira	**202.234,58**			**70.621,40**			**131.613,18**										
	Física																	
	Outras Fontes																	
	Repasse																	
	Total	**202.234,58**		**70.621,40**			**131.613,18**											
	202.234,58							**202.234,58**	**100,00**		**202.234,58**	**100,00**		**202.234,58**	**100,00**		**202.234,58**	**100,00**

Prefeito

Responsável Técnico

Responsável Técnico

24/04/2020