Agente Promotor
Prefeitura Municipal de Araranguá

Número do Contrato

Programa

Data Início de Obras

Prazo de Execução
3 meses

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Total	Inc.	Acum	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			Mês 05		
	(R$)	(%)	(%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)	Repasse (R$)	Contrapartida R$ (R$)	Percent. (%)
1	19.006,16	17,9	100,0		15.204,93	80,00		3.801,23	20,00									
2	87.445,22	82,1	100,0					43.722,61	50,00		43.722,61	50,00						
	106.451,38				**15.204,93**	**14,28**		**47.523,84**	**44,64**		**43.722,61**	**41,07**						
	Financeira	**106.451,38**			**15.204,93**			**47.523,84**			**43.722,61**							
	Física																	
	Outras Fontes																	
	Repasse																	
	Total	**106.451,38**		**15.204,93**			**47.523,84**			**43.722,61**								
	106.451,38							**62.728,77**	**58,93**		**106.451,38**	**100,00**		**106.451,38**	**100,00**		**106.451,38**	**100,00**

Prefeito
Nome

Responsável Técnico
Nome:

Responsável Técnico
Nome:

15/07/2021
Data