Agente Promotor
Prefeitura Municipal de Araranguá

Número do Contrato

Programa

Data Início de Obras

Prazo de Execução
3 meses

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Total (R$)	Inc. (%)	Acum (%)	Mês 01 Repasse (R$)	Mês 01 Contrapartida R$ (R$)	Mês 01 Percent. (%)	Mês 02 Repasse (R$)	Mês 02 Contrapartida R$ (R$)	Mês 02 Percent. (%)	Mês 03 Repasse (R$)	Mês 03 Contrapartida R$ (R$)	Mês 03 Percent. (%)	Mês 04 Repasse (R$)	Mês 04 Contrapartida R$ (R$)	Mês 04 Percent. (%)	Mês 05 Repasse (R$)	Mês 05 Contrapartida R$ (R$)	Mês 05 Percent. (%)
1	283.926,10	100,0	100,0		141.963,05	50,00		85.177,83	30,00		56.785,22	20,00						
	283.926,10				**141.963,05**	**50,00**		**85.177,83**	**30,00**		**56.785,22**	**20,00**						
Financeira			**283.926,10**		**141.963,05**			**85.177,83**			**56.785,22**							
Física																		
Outras Fontes																		
Repasse																		
Total			**283.926,10**	**141.963,05**			**85.177,83**			**56.785,22**								
			283.926,10					**227.140,88**	**80,00**		**283.926,10**	**100,00**		**283.926,10**	**100,00**		**283.926,10**	**100,00**

Prefeito
Nome
CPF

Responsável Técnico
Nome:
Registro:

Responsável Técnico
Nome:
Registro:

15/07/2021.
Data