CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAN	JOANA PEREIRA NAZÁRIO, NILTON GOULART RAMOS E TRAVE	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20	5 08/20	6 09/20	7 10/20	8 11/20	9 12/20	10 01/21	11 02/21
1.	**RUA TOMAZ SILVESTRE FERREIRA TRECH**	**102.637,80**	% Período:	4,52%	47,74%	47,74%								
1.1.	DRENAGEM	4.642,09	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	97.995,71	% Período:		50,00%	50,00%								
					50,00%	50,00%								

Total: R$ 102.637,80

Período:	%:	4,52%	47,74%	47,74%									
	Repasse:	4.642,09	48.997,86	48.997,85									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**4.642,09**	**48.997,86**	**48.997,85**									
Acumulado:	%:	4,52%	52,26%	100,00%									
	Repasse:	4.642,09	53.639,95	102.637,80									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**4.642,09**	**53.639,95**	**102.637,80**									

ARARANGUÁ
Local

terça-feira, 26 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: