CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAN	RODOVIA CARLOS CARDOSO	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20	5 08/20	6 09/20	7 10/20	8 11/20	9 12/20	10 01/21	11 02/21
1.	**ROD CARLOS CARDOSO**	**701.935,63**	% Período:	12,79%	30,00%	31,39%	25,82%							
1.1.	DRENAGEM	97.918,39	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
				30,00%	30,00%	40,00%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	604.017,24	% Período:	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%							

Total: R$ 701.935,63

Período:	%:	12,79%	30,00%	31,39%	25,82%								
	Repasse:	25.579,91	60.000,00	62.789,95	51.630,14								
	Contrapartida:	64.197,33	150.580,69	157.582,58	129.575,03								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**89.777,24**	**210.580,69**	**220.372,53**	**181.205,17**								
Acumulado:	%:	12,79%	42,79%	74,18%	100,00%								
	Repasse:	25.579,91	85.579,91	148.369,86	200.000,00								
	Contrapartida:	64.197,33	214.778,02	372.360,60	501.935,63								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**89.777,24**	**300.357,93**	**520.730,46**	**701.935,63**								

ARARANGUÁ
Local

terça-feira, 24 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: