CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAN	RUA FRANCISCO RUFINO ORIGE	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20	5 08/20	6 09/20	7 10/20	8 11/20	9 12/20	10 01/21	11 02/21
1.	**RUA FRANCISCO RUFINO ORIGE**	**641.075,55**	% Período:	9,75%	70,25%	20,00%								
1.1.	DRENAGEM	124.992,33	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%								
				50,00%	30,00%	20,00%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	516.083,22	% Período:		80,00%	20,00%								
					80,00%	20,00%								

Total: R$ 641.075,55

		1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20	5 08/20	6 09/20	7 10/20	8 11/20	9 12/20	10 01/21	11 02/21
Período:	%:	9,75%	70,25%	20,00%								
	Repasse:	19.497,29	140.502,71	40.000,00								
	Contrapartida:	42.998,88	309.861,56	88.215,11								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**62.496,17**	**450.364,27**	**128.215,11**								
Acumulado:	%:	9,75%	80,00%	100,00%								
	Repasse:	19.497,29	160.000,00	200.000,00								
	Contrapartida:	42.998,88	352.860,44	441.075,55								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**62.496,17**	**512.860,44**	**641.075,55**								

ARARANGUÁ
Local

quarta-feira, 1 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: