# C R O N O G R A M A  F Í S I C O  E  F I N A N C E I R O

Reforma CREAS - Av. Coronel João Fernandes esq. R. Iraci Luchina - Centro- Araranguа SC  Área: 295,98m²

| Cód. | Itens / Meses | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Serviços iniciais** | 7.232,88 | 8,53 | | | | | | | | | | | 7.232,88 | 8,53 |
| **2.0** | **Infraestrutura** | 2.671,00 | 3,15 | | | | | | | | | | | 2.671,00 | 3,15 |
| **3.0** | **Supraestrutura fck=20MPa** | 1.056,00 | 1,24 | 1.056,00 | 1,24 | | | | | | | | | 2.112,00 | 2,49 |
| **4.0** | **Pavimentação interna** | 6.840,42 | 8,06 | 6.840,42 | 8,06 | | | | | | | | | 13.680,85 | 16,13 |
| **5.0** | **Paredes** | 8.918,64 | 10,51 | | | | | | | | | | | 8.918,64 | 10,51 |
| **6.0** | **Cobertura e proteções** | | | 3.168,00 | 3,73 | | | | | | | | | 3.168,00 | 3,73 |
| **7.0** | **Revestimentos e Pintura** | | | | | 11.527,82 | 13,59 | 11.527,82 | 13,59 | | | | | 23.055,65 | 27,18 |
| **8.0** | **Esquadrias** | | | | | 1.485,88 | 1,75 | 1.485,88 | 1,75 | | | | | 2.971,75 | 3,50 |
| **9.0** | **Instalações elétricas** | | | | | 8.094,15 | 9,54 | 8.094,15 | 9,54 | | | | | 16.188,30 | 19,08 |
| **10.0** | **Instalações hidrossanitaria** | | | | | 2.043,62 | 2,41 | 2.043,62 | 2,41 | | | | | 4.087,23 | 4,82 |
| **11.0** | **Complemento da obra** | | | | | | | 750,00 | 0,88 | | | | | 750,00 | 0,88 |
| | **TOTAL SIMPLES** | 26.718,95 | 31,49 | 11.064,42 | 13,04 | 23.151,46 | 27,29 | 23.901,46 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.836,31 | 100,00 |
| | **TOTAL ACUMULADO** | 26.718,95 | 31,49 | 37.783,38 | 44,54 | 60.934,84 | 71,83 | 84.836,31 | 100,00 | 84.836,31 | 100,00 | 84.836,31 | 100,00 | 84.836,31 | 100,00 |

Araranguá 08 de fevereiro de 2015