PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Objeto: pavimentação asfaltica e serviços complementares
Local: Rua Porfirio Lopes de Aguiar, Av. Sete de Setembro e Rua Rui Barbosa
Bairro: Cidade Alta
Araranguá - SC
Data: Março/2015

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL -							
ITEM	**ETAPA DA OBRA/SERVIÇO**	**1º MÊS**		**2º MÊS**		**Total**	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 2.437,75	100,00%	R$ 0,00	0,00%	**R$ 2.437,75**	**100,00%**
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R$ 56.939,110	50,00%	R$ 56.939,11	50,00%	**R$ 113.878,22**	**100,00%**
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	R$ 0,000	0,00%	R$ 8.831,70	100,00%	**R$ 8.831,70**	**100,00%**
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 0,000	0,00%	R$ 5.383,95	100,00%	**R$ 5.383,95**	**100,00%**
	TOTAL PARCELA	**R$ 59.376,86**	**45,49%**	**R$ 71.154,76**	**54,51%**	**R$ 130.531,62**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 59.376,860**	**45,49%**	**R$ 130.531,62**	**100,00%**	**R$ 130.531,62**	**100,00%**