QCI - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

Empreendimento PROJETO PROINFÂNCIA - PADRAO FNDE - TIPO 2

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		22.911,18			22.911,18	1,83
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		1,00		9.045,19			9.045,19	0,72
3	FUNDAÇÕES		1,00		82.446,16			82.446,16	6,60
4	SUPERESTRUTURA		1,00		64.270,77			64.270,77	5,15
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (F		1,00		54.337,94			54.337,94	4,35
6	ESQUADRIAS		1,00		167.524,91			167.524,91	13,41
7	SISTEMAS DE COBERTURA		1,00		147.609,94			147.609,94	11,82
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		1,00		4.252,50			4.252,50	0,34
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1,00		184.836,78			184.836,78	14,80
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENT		1,00		120.790,76			120.790,76	9,67
11	PINTURA		1,00		58.125,93			58.125,93	4,65
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1,00		23.708,03			23.708,03	1,90
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		1,00		8.194,61			8.194,61	0,66
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1,00		25.814,85			25.814,85	2,07
15	LOUÇAS E METAIS		1,00		42.230,37			42.230,37	3,38
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		1,00		4.253,71			4.253,71	0,34
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1,00		23.999,91			23.999,91	1,92
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		1,00		97.747,58			97.747,58	7,83
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		1,00		925,34			925,34	0,07
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		1,00		24.947,94			24.947,94	2,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		1,00		3.523,71			3.523,71	0,28
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉ		1,00		14.620,11			14.620,11	1,17
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00		61.339,29			61.339,29	4,91
24	SERVIÇOS FINAIS		1,00		1.670,12			1.670,12	0,13
TOTAIS					1.249.127,63			1.249.127,63	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

20-out-15
Data

V.110324