# CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato 803749/2014-0

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO RUA GUANABARA - VILA SÃO JOSE

| Item | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOT. (%)** | **30,00** | **30,00** | **30,00** | **60,00** | **40,00** | **100,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso | | **88.590,00** | | **88.590,00** | | **118.120,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fin. | | **38.622,91** | | **38.622,91** | | **51.497,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fís. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOT. (R$)** | | **127.212,91** | | **127.212,91** | | **169.617,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Responsável técnico
pelos itens: MARIEL CASTELAN DA SILVA - crea 073.928-9

Responsável técnico
pelos itens:

23-set-15
Data

V.110324