PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Objeto: Drenagem pluvial e serviços complementares
Localidade de Caverazinho
Trecho: 250 metros a partir da Rodovia Municipal Antenor Lucidonio Rafael
Araranguá - SC
Data: Maio/2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL -							
ITEM	**ETAPA DA OBRA/SERVIÇO**	**1º MÊS**		**2º MÊS**		**Total**	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.395,95	100,00%	R$ 0,00	0,00%	**R$ 1.395,95**	**100,00%**
2	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 131.445,900	50,00%	R$ 131.445,900	50,00%	**R$ 262.891,80**	**100,00%**
	TOTAL PARCELA	**R$ 132.841,850**	**50,26%**	**R$ 131.445,900**	**49,74%**	**R$ 264.287,75**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 132.841,850**	**50,26%**	**R$ 264.287,75**	**100,00%**	**R$ 264.287,75**	**100,00%**