# CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 1019197-38/2014-0

romotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

Empreendimento: POSTO DE RESFRIAMENTO DE LEITE

| Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 40,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 60,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 70,00 | 20,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | |
| 60,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 | 8,00 | 25,00 | 33,00 | 20,00 | 53,00 | 20,00 | 73,00 | 10,00 | 83,00 | 17,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 90,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 90,00 | 100,00 | | | | | | |
| 8,21 | 8,21 | 19,06 | 27,27 | 10,13 | 37,40 | 10,63 | 48,03 | 11,55 | 59,58 | 13,63 | 73,21 | 11,18 | 84,38 | 13,19 | 97,57 | 2,43 | 100,00 | | | | | | |
| 10.204,43 | | 33.036,49 | | 26.658,72 | | 26.701,12 | | 27.539,42 | | 52.223,62 | | 47.235,40 | | 57.798,76 | | 11.213,85 | | | | | | | |
| 29.277,73 | | 58.668,77 | | 22.070,28 | | 24.434,07 | | 28.043,23 | | 13.333,80 | | 6.534,68 | | 5.648,93 | | 473,02 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39.482,16 | | 91.705,26 | | 48.729,00 | | 51.135,19 | | 55.582,65 | | 65.557,42 | | 53.770,08 | | 63.447,69 | | 11.686,87 | | | | | | | |

Guilherme Boeira Michels
Engenheiro Civil
CREA/SC 117049-3

el técnico
GUILHERME BOEIRA MICHELS

Responsável técnico
pelos itens:

13-ago-15
Data

V.110324

# CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 1019197-38/2014-0

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ

Empreendimento: POSTO DE RESFRIAMENTO DE LEITE

| Item | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 70,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 60,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 10,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 70,00 | 20,00 | 90,00 | 10,00 | 100,00 | | | | | | |
| 11 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8,00 | 8,00 | 25,00 | 33,00 | 20,00 | 53,00 | 20,00 | 73,00 | 10,00 | 83,00 | 17,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 90,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 90,00 | 100,00 | | | | | | |
| TOT. (%) | 8,21 | 8,21 | 19,06 | 27,27 | 10,13 | 37,40 | 10,63 | 48,03 | 11,55 | 59,58 | 13,63 | 73,21 | 11,18 | 84,38 | 13,19 | 97,57 | 2,43 | 100,00 | | | | | | |
| Recurso | | 10.204,43 | | 33.036,49 | | 26.658,72 | | 26.701,12 | | 27.539,42 | | 52.223,62 | | 47.235,40 | | 57.798,76 | | 11.213,85 | | | | | | |
| C. Fin. | | 29.277,73 | | 58.668,77 | | 22.070,28 | | 24.434,07 | | 28.043,23 | | 13.333,80 | | 6.534,68 | | 5.648,93 | | 473,02 | | | | | | |
| C. Fis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. (R$) | | 39.482,16 | | 91.705,26 | | 48.729,00 | | 51.135,19 | | 55.582,65 | | 65.557,42 | | 53.770,08 | | 63.447,69 | | 11.686,87 | | | | | | |

Guilherme Boeira Michels
Engenheiro Civil
CREA/SC 117049-3

Responsável técnico
pelos itens: GUILHERME BOEIRA MICHELS

Responsável técnico
pelos itens:

13-ago-15
Data

V.110324