CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REFORMA E AMPLIAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO SECRETARIA DA	1.115.412,85	% Período:	0,81%	0,52%	1,00%	6,87%	8,23%	13,56%	13,36%	17,67%	17,14%	11,56%	5,61%	3,68%												
1.1.	SERVICOS INICIAIS	5.200,87	% Período:	100,00%																							
				100,00%																							
1.2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	6.382,66	% Período:	60,00%	40,00%																						
				60,00%	40,00%																						
1.3.	INFRAESTRUTURA	10.725,21	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%																				
					30,00%	50,00%	20,00%																				
1.4.	SUPERESTRUTURA E BALDRAME	286.371,73	% Período:				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%																	
							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%																	
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	55.922,23	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
1.6.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	192.180,93	% Período:								30,00%	30,00%	40,00%														
											30,00%	30,00%	40,00%														
1.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO	39.398,45	% Período:								10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	40,00%												
											10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	40,00%												
1.8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	27.196,72	% Período:					50,00%	50,00%																		
								50,00%	50,00%																		
1.9.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	26.199,32	% Período:									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%												
												20,00%	20,00%	30,00%	30,00%												
1.10.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	21.386,20	% Período:											50,00%	50,00%												
														50,00%	50,00%												
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.386,32	% Período:			10,00%	30,00%	35,00%	25,00%																		
						10,00%	30,00%	35,00%	25,00%																		
1.12.	INSTALAÇÕES GÁS	1.646,22	% Período:					50,00%						50,00%													
								50,00%						50,00%													
1.13.	EXECUÇÃO PROJETO LÓGICA	14.005,15	% Período:								20,00%	40,00%	40,00%														
											20,00%	40,00%	40,00%														
1.14.	PRÉ-INSTALAÇÃO CONDICIONADORES D	6.424,61	% Período:								15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%												
											15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%												
1.15.	PPCI	779,38	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%														
									20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%														
1.16.	COBERTURA	93.154,39	% Período:						40,00%	40,00%	20,00%																
									40,00%	40,00%	20,00%																
1.17.	ESQUADRIAS	163.597,71	% Período:								50,00%	50,00%															
											50,00%	50,00%															
1.18.	ACABAMENTOS	27.341,22	% Período:								20,00%	30,00%	30,00%	20,00%													
											20,00%	30,00%	30,00%	20,00%													
1.19.	PINTURA	72.469,50	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%													
1.20.	PAISAGISMO	1.880,51	% Período:												100,00%												
															100,00%												
1.21.	LOUCAS E METAIS	5.306,24	% Período:											50,00%	50,00%												
														50,00%	50,00%												
1.22.	SERVIÇOS FINAIS	457,28	% Período:											50,00%	50,00%												
														50,00%	50,00%												

Total: R$ 1.115.412,85

Período:	%:	0,81%	0,52%	1,00%	6,87%	8,23%	13,56%	13,36%	17,67%	17,14%	11,56%	5,61%	3,68%														
	Repasse:	6.321,33	4.039,44	7.770,86	53.644,70	64.246,72	105.891,86	104.305,25	137.963,73	133.843,58	90.261,90	43.798,27	28.701,36														
	Contrapartida:	2.709,14	1.731,19	3.330,37	22.990,58	27.534,31	45.382,23	44.702,25	59.127,31	57.361,53	38.683,68	18.770,69	12.300,58														
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	Investimento:	**9.030,47**	**5.770,62**	**11.101,24**	**76.635,28**	**91.781,03**	**151.274,09**	**149.007,50**	**197.091,04**	**191.205,11**	**128.945,57**	**62.568,97**	**41.001,93**														
Acumulado:	%:	0,81%	1,33%	2,32%	9,19%	17,42%	30,98%	44,34%	62,01%	79,15%	90,71%	96,32%	100,00%	100,00%													
	Repasse:	6.321,33	10.360,77	18.131,63	71.776,33	136.023,05	241.914,91	346.220,16	484.183,89	618.027,47	708.289,37	752.087,64	780.789,00	780.789,00													
	Contrapartida:	2.709,14	4.440,33	7.770,70	30.761,28	58.295,59	103.677,82	148.380,07	207.507,38	264.868,91	303.552,59	322.323,28	334.623,86	334.623,86													
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Investimento:	**9.030,47**	**14.801,09**	**25.902,33**	**102.537,61**	**194.318,64**	**345.592,73**	**494.600,23**	**691.691,27**	**882.896,38**	**1.011.841,95**	**1.074.410,92**	**1.115.412,85**	**1.115.412,85**													

ARARANGUÁ/SC
Local

quarta-feira, 8 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.604-7
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.604-7
ART/RRT: