CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA SANGA DA TOCA
LOCAL: SANGA DA TOCA, ARARANGUÁ/SC

CRONOGRAMA FÍSICO

		VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	TRABALHOS PRELIMINARES	R$ 10.424,64	R$ 10.424,64	100%																	R$ 10.424,64	100%
2	FUNDAÇÃO	R$ 51.551,68	R$ 51.551,68	100%																	R$ 51.551,68	100%
3	SUPRA ESTRUTURA	R$ 49.251,74			R$ 24.625,87	50%	R$ 24.625,87	50%													R$ 49.251,74	100%
4	PAREDE	R$ 74.447,67			R$ 18.611,92	25%	R$ 22.334,30	30%	R$ 22.334,30	30%	R$ 11.167,15	15%									R$ 74.447,67	100%
5	PISO	R$ 14.458,76									R$ 14.458,76	100%									R$ 14.458,76	100%
6	ABERTURAS	R$ 16.478,58									R$ 4.119,65	25%	R$ 12.358,94	75%							R$ 16.478,58	100%
7	COBERTURA	R$ 31.491,95											R$ 9.447,59	30%	R$ 9.447,59	30%	R$ 6.298,39	20%	R$ 6.298,39	20%	R$ 31.491,95	100%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS	R$ 8.657,66			R$ 1.298,65	15%			R$ 2.164,42	25%	R$ 2.164,42	25%	R$ 2.164,42	25%	R$ 1.298,65	15%					R$ 8.657,66	100%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 24.400,44									R$ 12.200,22	50%	R$ 12.200,22	50%							R$ 24.400,44	100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 31.313,73					R$ 4.697,06	15%					R$ 9.394,12	30%	R$ 9.394,12	30%	R$ 7.828,43	25%			R$ 31.313,73	100%
11	TELEFONIA E INTERNET	R$ 99,35															R$ 99,35	100%			R$ 99,35	100%
12	PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	R$ 450,89																	R$ 450,89	100%	R$ 450,89	100%
13	COMPLEMENTOS	R$ 6.881,65																	R$ 6.881,65	100%	R$ 6.881,65	100%
	Total	**R$ 319.908,74**																			R$ 319.908,74	

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
10/03/2023 14:29:15

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/03/2023 14:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p640b68f13710a.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991