CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	RODOVIA ARA 247 MARTINS JOSÉ GONÇALVES	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20	5 08/20	6 09/20	7 10/20	8 11/20	9 12/20	10 01/21	11 02/21
1.	**RODOVIA ARA 247 MARTIN JOSÉ GONÇAL**	**584.915,99**	% Período:	5,10%	28,09%	28,09%	23,41%	15,32%						
1.1.	DRENAGEM	37.301,72	% Período:	80,00%				20,00%						
				80,00%				20,00%						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	547.614,27	% Período:		30,00%	30,00%	25,00%	15,00%						
					30,00%	30,00%	25,00%	15,00%						

Total: R$ 584.915,99

Período:	%:	5,10%	28,09%	28,09%	23,41%	15,32%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	29.841,38	164.284,28	164.284,28	136.903,57	89.602,48							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**29.841,38**	**164.284,28**	**164.284,28**	**136.903,57**	**89.602,48**							
Acumulado:	%:	5,10%	33,19%	61,28%	84,68%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	29.841,38	194.125,66	358.409,94	495.313,51	584.915,99							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**29.841,38**	**194.125,66**	**358.409,94**	**495.313,51**	**584.915,99**							

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
17/04/2023 16:58:22

ARARANGUÁ
Local

segunda-feira, 17 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/04/2023 16:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p643da4e797f9a.
POR GUILHERME BOEIRA MICHELS:06728891960