CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	RUA GUANABARA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20	5 08/20	6 09/20	7 10/20	8 11/20	9 12/20	10 01/21	11 02/21
1.	**RUA GUANABARA**	**134.160,54**	% Período:	97,97%	1,02%	1,02%								
1.1.	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	131.432,62	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.727,92	% Período:		50,00%	50,00%								
					50,00%	50,00%								
2.		**-**	% Período:			100,00%								
						100,00%								

Total: R$ 134.160,54

		1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20	5 08/20	6 09/20	7 10/20	8 11/20	9 12/20	10 01/21	11 02/21
Período:	%:	97,97%	1,02%	1,02%								
	Repasse:	131.432,62	1.363,96	1.363,96								
	Contrapartida:	-	-	-								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**131.432,62**	**1.363,96**	**1.363,96**								
Acumulado:	%:	97,97%	98,98%	100,00%								
	Repasse:	131.432,62	132.796,58	134.160,54								
	Contrapartida:	-	-	-								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**131.432,62**	**132.796,58**	**134.160,54**								

ARARANGUÁ
Local

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristiano Coral
CREA/CAU: 99479-8
ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
14/06/2023 16:52:36

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/06/2023 16:52 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p648a1a8fc6869.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991