CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS
LOCAL: URUSSANGUINHA, ARARANGUÁ/SC

CRONOGRAMA FÍSICO

		VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	**AMPLIAÇÃO DO CREAS**	R$ 52.500,00	R$ 10.500,00	20%	R$ 15.750,00	30%	R$ 10.500,00	20%	R$ 10.500,00	20%	R$ 5.250,00	10%	R$ 52.500,00	100%
2	**REFORMA DO CREAS**	R$ 302.936,10	R$ 60.587,22	20%	R$ 60.587,22	20%	R$ 60.587,22	20%	R$ 60.587,22	20%	R$ 30.293,61	10%	R$ 302.936,10	100%
	Total	**R$ 355.436,10**											**R$ 355.436,10**	

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
04/07/2023 16:52:42

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/07/2023 16:52 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64a4788e2978b.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991