CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS
LOCAL: URUSSANGUINHA, ARARANGUÁ/SC

CRONOGRAMA FÍSICO

		VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	**AMPLIAÇÃO DO CREAS**	R$ 52.497,97	R$ 10.499,59	20%	R$ 15.749,39	30%	R$ 10.499,59	20%	R$ 10.499,59	20%	R$ 5.249,80	10%	R$ 52.497,97	100%
2	**REFORMA DO CREAS**	R$ 413.740,32	R$ 82.748,06	20%	R$ 82.748,06	20%	R$ 82.748,06	20%	R$ 82.748,06	20%	R$ 41.374,03	10%	R$ 413.740,32	100%
Total		**R$ 466.238,30**											**R$ 466.238,30**	