CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS
LOCAL: URUSSANGUINHA, ARARANGUÁ/SC

CRONOGRAMA FÍSICO

		VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	**AMPLIAÇÃO DO CREAS**	R$ 52.500,00	R$ 10.500,00	20%	R$ 15.750,00	30%	R$ 10.500,00	20%	R$ 10.500,00	20%	R$ 5.250,00	10%	R$ 52.500,00	100%
2	**REFORMA DO CREAS**	R$ 407.861,57	R$ 81.572,31	20%	R$ 81.572,31	20%	R$ 81.572,31	20%	R$ 81.572,31	20%	R$ 40.786,16	10%	R$ 407.861,57	100%
Total		**R$ 460.361,57**											**R$ 460.361,57**	

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
10/08/2023 09:08:53

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/08/2023 09:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64d4d3593a302.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991