CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04	TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24	12 08/24
1.	TREVOS "ALEMÃO" TRECHOS 01 A 04	474.102,17	% Período:	1,51%	13,38%	20,83%	20,83%	14,26%	27,69%	1,51%					
1.1.	ADM LOCAL	18.970,45	% Período:	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,20%					
				14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,20%					
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	16.665,10	% Período:			30,00%	30,00%	25,00%	15,00%						
						30,00%	30,00%	25,00%	15,00%						
1.3.	MOBILIZAÇÃO	4.449,15	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	303.522,76	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	126.045,56	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.6.	DESMOBILIZAÇÃO	4.449,15	% Período:							100,00%					
										100,00%					

Total: R$ 474.102,17

		Item	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24	12 08/24
Período:		%:	1,51%	13,38%	20,83%	20,83%	14,26%	27,69%	1,51%					
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
		Contrapartida:	7.161,92	63.417,33	98.769,13	98.769,14	67.583,60	131.258,10	7.142,95					
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:	**7.161,92**	**63.417,33**	**98.769,13**	**98.769,14**	**67.583,60**	**131.258,10**	**7.142,95**					
Acumulado:		%:	1,51%	14,89%	35,72%	56,55%	70,81%	98,49%	100,00%					
		Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
		Contrapartida:	7.161,92	70.579,25	169.348,38	268.117,52	335.701,12	466.959,22	474.102,17					
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:	**7.161,92**	**70.579,25**	**169.348,38**	**268.117,52**	**335.701,12**	**466.959,22**	**474.102,17**					

ARARANGUÁ
Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
18/08/2023 13:52:14
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/08/2023 13:52 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p64dfa1c5b57e5.
POR CRISTIANO CORAL