CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAN	AVENIDA 15 DE NOVEMBRO	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 15 DE NOVEMBRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/20	2 05/20	3 06/20	4 07/20	5 08/20	6 09/20	7 10/20	8 11/20	9 12/20	10 01/21	11 02/21	12 03/21
1.	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 15 DE NOVE	2.018.289,86	% Período:	1,17%	10,84%	1,41%	1,76%	25,22%	25,22%	33,62%	0,77%				
1.1.	DRENAGEM	235.203,13	% Período:	10,00%	90,00%										
				10,00%	90,00%										
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	70.965,53	% Período:		10,00%	40,00%	50,00%								
					10,00%	40,00%	50,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.696.528,14	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%					
								30,00%	30,00%	40,00%					
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	15.593,06	% Período:								100,00%				
											100,00%				
2.	CICLOVIA	272.876,19	% Período:				1,05%	23,87%	23,87%	31,83%	19,37%				
2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.875,50	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	217.133,07	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%					
								30,00%	30,00%	40,00%					
2.3.	PINTURA VIÁRIA E SÍMBOLOS	52.867,62	% Período:								100,00%				
											100,00%				

Total: R$ 2.291.166,05

Período:	%:	1,03%	9,55%	1,24%	1,67%	25,06%	25,06%	33,41%	2,99%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	23.520,31	218.779,37	28.386,22	38.358,26	574.098,36	574.098,37	765.464,48	68.460,68				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**23.520,31**	**218.779,37**	**28.386,22**	**38.358,26**	**574.098,36**	**574.098,37**	**765.464,48**	**68.460,68**				
Acumulado:	%:	1,03%	10,58%	11,81%	13,49%	38,55%	63,60%	97,01%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	23.520,31	242.299,68	270.685,90	309.044,16	883.142,52	1.457.240,89	2.222.705,37	2.291.166,05				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**23.520,31**	**242.299,68**	**270.685,90**	**309.044,16**	**883.142,52**	**1.457.240,89**	**2.222.705,37**	**2.291.166,05**				

ARARANGUÁ
Local

terça-feira, 11 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:
CRISTIANO CORAL
951.414.489-91
20/04/2023 08:35:16

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/04/2023 08:35 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p6441237c8d3d0.
POR CRISTIANO CORAL:95141448991