I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAN	PRAÇA HERCÍLIO LUZ	Novas instalações

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	Revitalização	1.737.110,46	% Período:	17,23%	16,18%	17,02%	16,19%	16,78%	16,60%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	141.528,15	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	6.550,65	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	3.577,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	SERVIÇOS GERAIS	38.058,89	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	CONCHA ACÚSTICA	50.824,92	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.6.	BANCOS EM CONCRETO ARMADO	111.402,91	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%								
					30,00%	30,00%	40,00%								
1.7.	ESTRUTURAS METÁLICAS	277.006,33	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.8.	FUNDAÇÃO DAS EST. METÁLICAS	12.819,09	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.095.341,92	% Período:	10,00%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						
				10,00%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						

Total: R$ 1.737.110,46

Período:	%:	17,23%	16,18%	17,02%	16,19%	16,78%	16,60%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	299.249,48	281.106,49	295.590,98	281.318,80	291.524,74	288.319,97							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**299.249,48**	**281.106,49**	**295.590,98**	**281.318,80**	**291.524,74**	**288.319,97**							
Acumulado:	%:	17,23%	33,41%	50,43%	66,62%	83,40%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	299.249,48	580.355,97	875.946,95	1.157.265,75	1.448.790,49	1.737.110,46							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**299.249,48**	**580.355,97**	**875.946,95**	**1.157.265,75**	**1.448.790,49**	**1.737.110,46**							

ARARANGUÁ/SC
Local

terça-feira, 8 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL NUERNBERG
CREA/CAU: 129.604-7
ART/RRT: 7846237-3