CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092230-44	953128/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DISTRITO BAL. MORRO DOS CONVE	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DISTRITO BA**	**2.912.068,53**	% Período:	4,93%	11,02%	20,84%	19,86%	17,45%	16,55%	7,01%	2,35%				
1.1.	ADM LOCAL	120.703,09	% Período:	4,93%	11,02%	20,84%	19,85%	17,45%	16,55%	7,01%	2,35%				
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.947,44	% Período:	50,00%							50,00%				
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	14.120,72	% Período:	4,93%	11,02%	20,84%	19,85%	17,45%	16,55%	7,01%	2,35%				
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.546,30	% Período:	100,00%											
1.5.	RUA ÁLVARES CABRAL	272.644,95	% Período:	10,79%	22,46%	25,36%	29,70%	4,34%	7,35%						
1.5.1.	TERRAPLANAGEM	13.506,88	% Período:	100,00%											
1.5.2.	BASE	61.245,43	% Período:		100,00%										
1.5.3.	REVESTIMENTO	138.286,77	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.4.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	17.683,61	% Período:	90,00%					10,00%						
1.5.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	18.258,49	% Período:						100,00%						
1.5.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	23.663,77	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	RUA JOÃO JOSÉ DE MEDEIROS	606.692,55	% Período:	16,64%	16,52%	18,01%	20,83%	13,90%	14,10%						
1.6.1.	TERRAPLANAGEM	11.998,25	% Período:	100,00%											
1.6.2.	BASE	100.237,30	% Período:		100,00%										
1.6.3.	REVESTIMENTO	218.583,08	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.4.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	98.840,37	% Período:	90,00%					10,00%						
1.6.5.	CALÇADA	134.443,36	% Período:					50,00%	50,00%						
1.6.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	8.432,45	% Período:						100,00%						
1.6.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	34.157,74	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	RUA GERVÁSIO DO CANTO	614.865,03	% Período:		17,55%	16,52%	18,01%	20,76%	13,36%	13,79%					
1.7.1.	TERRAPLANAGEM	13.139,49	% Período:		100,00%										
1.7.2.	BASE	101.589,32	% Período:			100,00%									
1.7.3.	REVESTIMENTO	221.469,84	% Período:				50,00%	50,00%							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092230-44	953128/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DISTRITO BAL. MORRO DOS CONVE	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.7.4.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	105.330,62	% Período:		90,00%					10,00%					
1.7.5.	CALÇADA	130.362,02	% Período:						50,00%	50,00%					
1.7.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	9.095,20	% Período:							100,00%					
1.7.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	33.878,54	% Período:					50,00%	50,00%						
1.8.	RUA CASTRO ALVES	334.472,14	% Período:		10,96%	17,62%	19,20%	21,99%	13,37%	16,87%					
1.8.1.	TERRAPLANAGEM	7.885,17	% Período:		100,00%										
1.8.2.	BASE	58.922,47	% Período:			100,00%									
1.8.3.	REVESTIMENTO	128.435,92	% Período:				50,00%	50,00%							
1.8.4.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	31.957,43	% Período:		90,00%					10,00%					
1.8.5.	CALÇADA	70.775,28	% Período:						50,00%	50,00%					
1.8.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	17.838,49	% Período:							100,00%					
1.8.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	18.657,38	% Período:					50,00%	50,00%						
1.9.	RUA ALCEMIRA VIEIRA	831.378,65	% Período:			27,68%	18,26%	20,25%	24,69%	4,44%	4,67%				
1.9.1.	TERRAPLANAGEM	30.119,47	% Período:			100,00%									
1.9.2.	BASE	151.837,21	% Período:				100,00%								
1.9.3.	REVESTIMENTO	336.743,67	% Período:					50,00%	50,00%						
1.9.4.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	222.201,87	% Período:			90,00%					10,00%				
1.9.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	16.639,15	% Período:								100,00%				
1.9.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	73.837,28	% Período:						50,00%	50,00%					
1.10.	RUA JOÃO GOULART	106.697,66	% Período:			9,03%	16,28%	17,69%	20,48%	15,60%	20,92%				
1.10.1.	TERRAPLANAGEM	2.131,36	% Período:			100,00%									
1.10.2.	BASE	17.369,72	% Período:				100,00%								
1.10.3.	REVESTIMENTO	37.747,71	% Período:					50,00%	50,00%						

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092230-44	953128/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR/	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DISTRITO BAL. MORRO DOS CONVE	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.10.4.	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	8.337,98	% Período:			90,00%					10,00%				
1.10.5.	CALÇADA	27.333,63	% Período:							50,00%	50,00%				
1.10.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICA	7.818,72	% Período:								100,00%				
1.10.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	5.958,54	% Período:						50,00%	50,00%					
			% Período:												

Total: R$ 2.912.068,53	Período:	%:	4,93%	11,02%	20,84%	19,86%	17,45%	16,55%	7,01%	2,35%				
		Repasse:	141.160,97	315.597,44	596.709,19	568.669,78	499.691,71	473.860,56	200.856,88	67.186,74				
		Contrapartida:	2.382,57	5.326,79	10.071,50	9.598,24	8.434,00	7.998,01	3.390,14	1.134,01				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:	**143.543,55**	**320.924,21**	**606.780,70**	**578.268,01**	**508.125,72**	**481.858,57**	**204.247,02**	**68.320,75**				
	Acumulado:	%:	4,93%	15,95%	36,79%	56,64%	74,09%	90,64%	97,65%	100,00%				
		Repasse:	141.160,97	456.758,41	1.053.467,60	1.622.137,38	2.121.829,09	2.595.689,65	2.796.546,53	2.863.733,27				
		Contrapartida:	2.382,57	7.709,36	17.780,86	27.379,10	35.813,10	43.811,11	47.201,25	48.335,26				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
ıcrosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**143.543,55**	**464.467,76**	**1.071.248,46**	**1.649.516,47**	**2.157.642,19**	**2.639.500,76**	**2.843.747,78**	**2.912.068,53**				
AL		Administração Local:	4,93%	15,95%	36,79%	56,64%	74,09%	90,64%	97,65%	100,00%				

BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913

Assinado de forma digital por BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913
Dados: 2025.05.28 22:24:18 -03'00'

ARARANGUÁ/SC
Local

quarta-feira, 26 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO BIANCHIN MACHADO
CREA/CAU: ENG. CIVIL CREA/SC 104540-8
ART/RRT: 9440967-0