CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092230-44/2023	068031/2023	MUNICÍPIO DE ARARANGUA	REDE COLETORA DE ESGOTOS	APOIO A EMPREENDIMENTO DE SANEAMENTO INTEGRADOS - ESGOTAME

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
1.	**SISTEMA DE COLETA DE ESGOTOS**	**1.817.074,25**	% Período:	10,30%	10,14%	14,24%	15,72%	15,28%	16,85%	13,65%	3,83%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	88.197,82	% Período:	10,30%	10,14%	14,23%	15,72%	15,25%	16,84%	13,59%	3,93%				
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	20.700,99	% Período:	15,35%	15,21%	14,90%	19,34%	12,17%	12,23%	8,22%	2,58%				
1.3.	MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO	5.511,28	% Período:	50,00%							50,00%				
1.4.	REDE COLETORA DE ESGOTOS	1.147.406,44	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					
1.5.	LIGAÇÕES DOMICILIARES	230.723,92	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
1.6.	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTOS	123.924,40	% Período:			20,00%	40,00%	35,00%	5,00%						
1.7.	REDE DE RECALQUE DE ESGOTOS	160.813,07	% Período:						40,00%	60,00%					
1.8.	CADASTRO TÉCNICO DE REDE	39.796,33	% Período:								100,00%				

Total: R$ 1.817.074,25

		1 04/25	2 05/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26	12 03/26
Período:	%:	10,30%	10,14%	14,24%	15,72%	15,28%	16,85%	13,65%	3,83%				
	Repasse:	185.257,30	182.360,81	256.088,88	282.836,84	274.822,78	303.099,82	245.508,70	68.928,38				
	Contrapartida:	1.871,29	1.842,02	2.586,76	2.856,94	2.775,99	3.061,61	2.479,89	696,24				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**187.128,58**	**184.202,85**	**258.675,63**	**285.693,78**	**277.598,76**	**306.161,45**	**247.988,58**	**69.624,62**				
Acumulado:	%:	10,30%	20,44%	34,67%	50,39%	65,67%	82,52%	96,17%	100,00%				
	Repasse:	185.257,30	367.618,11	623.706,99	906.543,83	1.181.366,61	1.484.466,43	1.729.975,13	1.798.903,51				
	Contrapartida:	1.871,29	3.713,31	6.300,07	9.157,01	11.933,00	14.994,61	17.474,50	18.170,74				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**187.128,58**	**371.331,43**	**630.007,06**	**915.700,84**	**1.193.299,60**	**1.499.461,05**	**1.747.449,63**	**1.817.074,25**				
	Administração Local:	10,30%	20,44%	34,67%	50,39%	65,64%	82,48%	96,07%	100,00%				

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL DA OB

FERNANDO RICARDO DOS REIS:42068878968
Assinado de forma digital por FERNANDO RICARDO DOS REIS:42068878968
Dados: 2025.05.30 08:51:55 -03'00'

ARARANGUÁ - SC
Local

terça-feira, 27 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO RICARDO DOS REIS
CREA/CAU: 041734-0-SC
ART/RRT: 9307494-0

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA INACIO NAZARIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO