CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: PASSARELAS
LOCAL: MARRO DOS CONVENTOS, ARARANGUÁ/SC

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIÇÃO		VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	**PASSARELAS**	R$ 492.778,78	R$ 123.194,69	25%	R$ 246.389,39	50%	R$ 123.194,69	25%	R$ 492.778,78	100%
Total		**R$ 492.778,78**							**R$ 492.778,78**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO CORAL
Data: 05/08/2025 10:07:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br