CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: REFORMA QUARTEL POLICIA MILITAR
LOCAL: AV ENGENHEIRO MESQUITA, CENTRO, ARARANGUÁ SC.

CRONOGRAMA FÍSICO

		VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	**TRABALHOS PRELIMINARES**	R$ 1.016,55	R$ 1.016,55	100%							R$ 1.016,55	100%
2	**PAREDE**	R$ 33.838,39	R$ 16.919,20	50%	R$ 8.459,60	25%	R$ 8.459,60	25%			R$ 33.838,39	100%
3	**PISO**	R$ 16.359,23	R$ 4.089,81	25%	R$ 12.269,42	75%	R$ 8.179,62	50%			R$ 16.359,23	100%
4	**COBERTURA**	R$ 90.705,63			R$ 22.676,41	25%	R$ 45.352,82	50%	R$ 22.676,41	25%	R$ 90.705,63	100%
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	R$ 4.967,95							R$ 4.967,95	100%	R$ 4.967,95	100%
Total		**R$ 146.887,76**									R$ 146.887,76	

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIANO CORAL
Data: 01/08/2025 14:01:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br