Número: 62

BDI Padrão: **21,350%**

AGETOP-CIVIL: GO 2/2025
ORSE: SE 4/2025
SINAPI: SC 6/2025

Obra: **Iluminção Pública Avenida 15 de Novembro**

Cronograma Físico-Financeiro

REUS ENGENHARIA

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias
1	Padrão de Entrada de Energia	100,00% 12.096,82	100,00% R$12.096,82	-	-
2	Iluminação Externa	100,00% 387.514,84	30,00% R$116.254,45	50,00% R$193.757,42	20,00% R$77.502,97
	Porcentagem do período Total do período	100,00% R$399.611,66	32,12% R$128.351,27	48,49% R$193.757,42	19,39% R$77.502,97
	Porcentagem acumulada Total acumulado		32,12% R$128.351,27	80,61% R$322.108,69	100,00% R$399.611,66

Total sem BDI	**329.342,23**
Total do BDI	**70.269,43**
Total	**399.611,66**

FERNANDO REUS MOSENA:06135383906

Assinado de forma digital por FERNANDO REUS MOSENA:06135383906
Dados: 2025.07.15 13:59:10 -03'00'