LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusão do Serviço
- Impacto: Alto
- Probabilidade: muito provável
- Nível de Risco: 21

Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado
- Impacto: Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 3: Riscos de Acidentes
- Impacto: Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 4: Condições climáticas
- Impacto: Médio
- Probabilidade: Muito provável
- Nível de Risco: 17

Risco 5: Acesso ao local da obra
- Impacto: Baixo
- Probabilidade: Pouco provável
- Nível de Risco: 5

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	21	Publica	• Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	• Controle de prazos • Fiscalização dos serviços
2	18	Publica	• Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores.	• Controle de material e de serviço
3	18	Privada	• Exigir que o contratante forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe. Verificar se eles possuem seguro de responsabilidade civil.	• Implementar medidas de segurança no local de trabalho.
4	17	Pública/Privada	• Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas.	• Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
5	5	Pública	• Prever os serviços de acesso a obra	• Definir os serviços de acesso a obra

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ GUILHERME DA SILVA DESTRO
Data: 25/07/2025 08:41:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Guilherme da Silva Destro
Engenheiro Eletricista
CREA/SC n° 219152-7
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Araranguá

Araranguá, 10 de julho de 2025.