CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR	CONSTRUÇÃO DE FACHADA NO BANHEIRO DA PRAÇA CESÁR	CONSTRUÇÃO DE FACHADA NO BANHEIRO DA PRAÇA CESÁRIO CIBIEN

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE FACHADA NO BANH**	**57.567,95**	% Período:	50,68%	49,32%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.475,00	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURAS METÁLICAS, COBERTUR	19.295,20	% Período:	100,00%											
1.3.	REVESTIMENTO EM ACM	17.969,02	% Período:		100,00%										
1.4.	BRISES	8.856,23	% Período:		100,00%										
1.5.	ALVENARIAS	8.406,14	% Período:	100,00%											
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.566,36	% Período:		100,00%										

Total: R$ 57.567,95

		1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
Período:	%:	50,68%	49,32%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	29.176,34	28.391,61										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**29.176,34**	**28.391,61**										
Acumulado:	%:	50,68%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	29.176,34	57.567,95										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**29.176,34**	**57.567,95**										
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ/SC
Local

quarta-feira, 23 de julho de 2025
Data

AUGUSTO GABRIEL SIMON:07602791959

Assinado de forma digital por AUGUSTO GABRIEL SIMON:07602791959
Dados: 2025.07.23 11:01:35 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO GABRIEL SIMON
CREA/CAU: 140.722-4
ART/RRT: 10028113-6