CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR	CONSTRUÇÃO DE FACHADA EM ACM DO CREAS	CONSTRUÇÃO DE FACHADA EM ACM DO CREAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE FACHADA EM ACM**	**335.539,30**	% Período:	37,99%	36,80%	25,21%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.061,61	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	16.269,51	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAS METÁLICAS	160.827,65	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REVESTIMENTO EM ACM	143.572,90	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.5.	BRISES	9.784,02	% Período:			100,00%									
1.6.	URBANIZAÇÃO	3.023,61	% Período:			100,00%									

Total: R$ 335.539,30

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	37,99%	36,80%	25,21%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	127.459,53	123.485,69	84.594,08									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**127.459,53**	**123.485,69**	**84.594,08**									
Acumulado:	%:	37,99%	74,79%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	127.459,53	250.945,22	335.539,30									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**127.459,53**	**250.945,22**	**335.539,30**									
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

ARARANGUÁ/SC
Local

quarta-feira, 23 de julho de 2025
Data

AUGUSTO GABRIEL SIMON:07602791959

Assinado de forma digital por AUGUSTO GABRIEL SIMON:07602791959
Dados: 2025.07.23 10:18:20 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO GABRIEL SIMON
CREA/CAU: 140.722-4
ART/RRT: 10027884-0