OBRA:
Centro Educacional de Atendimento Hans Gabriel Vieira Prohmann

ENDEREÇO:
Rua José Francisco Alves, Nova Divinéia, Araranguá/SC

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Executado	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07		Etapa 08		Etapa 09		Etapa 10		Etapa 11		Etapa 12	
					Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 372.736,00	6,23%		9,0	9,00	9,0	18,00	9,0	27,00	9,0	36,00	8,0	44,00	8,0	52,00	8,0	60,00	8,0	68,00	8,0	76,00	8,0	84,00	8,0	92,00	8,0	100,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 222.571,91	3,72%		50,0	50,00	50,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
03	INFRAESTRUTURA	R$ 48.316,11	0,81%		50,0	50,00	50,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
04	SUPRAESTRUTURA	R$ 446.285,62	7,46%				60,0	60,00	40,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
05	REFORÇO ESTRUTURAL	R$ 11.952,18	0,20%				50,0	50,00	50,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
06	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 509.576,57	8,51%								35,0	35,00		35,00		35,00		35,00	65,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
07	REVESTIMENTOS	R$ 377.798,90	6,31%								40,0	40,00	30,0	70,00	30,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 13.162,56	0,22%										100,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
09	PAVIMENTAÇÃO	R$ 529.478,37	8,85%						10,0	10,00		10,00	25,0	35,00		35,00		35,00		35,00	65,0	100,00		100,00		100,00		100,00
10	ESQUADRIAS	R$ 722.620,81	12,07%										20,0	20,00	45,0	65,00	15,0	80,00		80,00		80,00	20,0	100,00		100,00		100,00
11	COBERTURA E FORROS	R$ 961.627,53	16,07%						10,0	10,00	10,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	40,0	60,00	40,0	100,00		100,00		100,00
12	PINTURA	R$ 349.417,34	5,84%																						50,0	50,00	50,0	100,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL / HIDRÁULICAS	R$ 172.250,05	2,88%						10,0	10,00		10,00		10,00		10,00	20,0	30,00	60,0	90,00	10,0	100,00		100,00		100,00		100,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 628.654,58	10,50%						20,0	20,00		20,00		20,00		20,00	30,0	50,00	30,0	80,00	10,0	90,00	10,0	100,00		100,00		100,00
15	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 140.265,44	2,34%														20,0	20,00	20,0	40,00		40,00		40,00	50,0	90,00	10,0	100,00
16	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 223.898,78	3,74%														30,0	30,00	30,0	60,00		60,00		60,00	30,0	90,00	10,0	100,00
17	LOUÇAS E METAIS	R$ 93.485,11	1,56%																				100,0	100,00		100,00		100,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 161.629,02	2,70%		5,0	5,00	5,0	10,00	5,0	15,00	5,0	20,00	5,0	25,00	5,0	30,00	5,0	35,00	5,0	40,00	10,0	50,00	10,0	60,00	20,0	80,00	20,0	100,00
	TOTAL	R$ 5.985.726,89	100,00%																									
			% etapa		3,0%		7,5%		8,7%		7,8%		7,4%		8,0%		7,8%		12,6%		14,3%		12,2%		6,3%		4,6%	
			% Acum.		3,0%		10,5%		19,1%		27,0%		34,3%		42,3%		50,0%		62,7%		76,3%		88,5%		94,8%		100,0%	
			valor etapa		R$ 177.088,33		R$ 450.835,37		R$ 518.200,54		R$ 467.278,16		R$ 441.311,18		R$ 476.433,93		R$ 464.576,21		R$ 756.308,56		R$ 854.897,97		R$ 731.520,47		R$ 374.167,19		R$ 273.282,55	
			Valor Ac.		R$ 177.088,33		R$ 627.923,70		R$ 1.146.124,24		R$ 1.613.402,40		R$ 2.054.713,58		R$ 2.531.147,52		R$ 2.995.723,72		R$ 3.752.032,29		R$ 4.566.048,63		R$ 5.297.569,11		R$ 5.671.736,29		R$ 5.985.726,89	

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO KLAR SERRANO:00005534925
Dados: 2025.10.16 17:20:58 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARILUCE RODRIGUES DA SILVA
Data: 17/10/2025 13:12:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br