CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	RUA JÚLIA MARIA HELENA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIA MARIA HE**	**549.384,20**	% Período:	31,10%	29,52%	17,86%	21,52%							
1.1.	ADM LOCAL	5.443,33	% Período:	31,00%	29,51%	18,07%	21,42%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	576,91	% Período:	100,00%										
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.118,45	% Período:	100,00%										
1.4.	DRENAGEM	49.488,06	% Período:	40,00%	30,00%		30,00%							
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	485.660,89	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.096,56	% Período:				100,00%							

Total: R$ 549.384,20

		1 05/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26
Período:	%:	31,10%	29,52%	17,86%	21,52%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	170.876,28	162.151,01	98.115,79	118.241,12							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**170.876,28**	**162.151,01**	**98.115,79**	**118.241,12**							
Acumulado:	%:	31,10%	60,62%	78,48%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-							
	Contrapartida:	170.876,28	333.027,29	431.143,08	549.384,20							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**170.876,28**	**333.027,29**	**431.143,08**	**549.384,20**							

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME BOEIRA MICHELS
Data: 13/10/2025 17:27:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARARANGUÁ
Local

segunda-feira, 13 de outubro de 2025
Data

Responsavel Tecnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: