CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	RUA CELESTINO DE ASSIS	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELESTINO DE A**	**105.578,15**	% Período:	99,14%	0,86%									
1.1.	ADM LOCAL	1.814,44	% Período:	99,14%	0,86%									
				99,14%	0,86%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	576,91	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	DRENAGEM	22.331,43	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	79.958,97	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	896,40	% Período:		100,00%									
					100,00%									

Total: R$ 105.578,15

Período:	%:	99,14%	0,86%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	104.666,15	912,00										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**104.666,15**	**912,00**										
Acumulado:	%:	99,14%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	104.666,15	105.578,15										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**104.666,15**	**105.578,15**										

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME BOEIRA MICHELS
Data: 03/09/2025 10:57:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARARANGUÁ
Local

quarta-feira, 3 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT: