CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	AVENIDA BERNARDINO MÁXIMO DA SILVA	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BERNARDIN**	**1.170.461,07**	% Período:	29,42%	29,42%	18,42%	18,80%	3,95%						
1.1.	ADM LOCAL	4.960,00	% Período:	28,76%	28,76%	17,77%	19,13%	5,58%						
				28,76%	28,76%	17,77%	19,13%	5,58%						
1.3.	Colocação de meio fio	208.094,82	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%								
				40,00%	40,00%	20,00%								
1.4.	CALÇADAS, RAMPAS E GARAGENS, COM /	865.499,64	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
1.5.	Gramado	91.906,61	% Período:				50,00%	50,00%						
							50,00%	50,00%						

Total: R$ 1.170.461,07

		1 05/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26
Período:	%:	29,42%	29,42%	18,42%	18,80%	3,95%						
	Repasse:	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	344.314,32	344.314,31	215.600,29	220.002,08	46.230,07						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**344.314,32**	**344.314,31**	**215.600,29**	**220.002,08**	**46.230,07**						
Acumulado:	%:	29,42%	58,83%	77,25%	96,05%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	344.314,32	688.628,63	904.228,92	1.124.231,00	1.170.461,07						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**344.314,32**	**688.628,63**	**904.228,92**	**1.124.231,00**	**1.170.461,07**						

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME BOEIRA MICHELS
067.288.919-60
06/11/2025 09:10:37

ARARANGUÁ
Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2025 09:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p9c5ac90069014