CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	PAV. DA ROD. MARTINS JOSÉ GONÇALVES (ARA-247)	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PAV. DA ROD. MARTINS JOSÉ GONÇALVE**	**2.191.295,52**	% Período:	0,98%	21,36%	24,91%	24,91%	24,00%	3,83%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.489,54	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	79.724,11	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.792.758,17	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.4.	SINALIZAÇÃO	6.221,51	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.5.	OBRAS COMPLEMENTARES	311.102,19	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						

Total: R$ 2.191.295,52

Período:	%:	0,98%	21,36%	24,91%	24,91%	24,00%	3,83%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	21.420,57	468.120,57	545.896,12	545.896,11	525.965,09	83.997,06							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**21.420,57**	**468.120,57**	**545.896,12**	**545.896,11**	**525.965,09**	**83.997,06**							
Acumulado:	%:	0,98%	22,34%	47,25%	72,16%	96,17%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	21.420,57	489.541,14	1.035.437,26	1.581.333,37	2.107.298,46	2.191.295,52							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**21.420,57**	**489.541,14**	**1.035.437,26**	**1.581.333,37**	**2.107.298,46**	**2.191.295,52**							

ARARANGUÁ/SC
Local

segunda-feira, 30 de junho de 2025
Data

BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913

Assinado de forma digital por BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913
Dados: 2025.08.19 13:43:17 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: BRUNO BIANCHIN MACHADO
CREA/CAU: ENG. CIVIL CREA/SC 104540-8
ART/RRT: 9440967-0