CRONOGRAMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
OBJETO: PROLONGAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: AV. GETÚLIO VARGAS, ARARANGUÁ/SC

		VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 568,66	R$ 568,66	100%			R$ 568,66	100%
2	**MOVIMENTAÇÃO DE SOLO**	R$ 213.079,87	R$ 106.539,94	50%	R$ 106.539,94	50%	R$ 213.079,87	100%
3	**PAVIMENTAÇÃO**	R$ 12.926,87			R$ 12.926,87	100%	R$ 12.926,87	100%
4	**DRENAGEM PLUVIAL**	R$ 923.881,23	R$ 461.940,62	50%	R$ 461.940,62	50%	R$ 923.881,23	100%
Total		**R$ 1.150.456,63**					**R$ 1.150.456,63**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE BERTONCINI ZANETTE
Data: 25/11/2025 09:11:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br