CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	PAV. DA RUA MARIA FERNANDES PEREIRA DA SILVA	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**PAV. DA RUA MARIA FERNANDES PEREIR**	-	% Período:												
1.1.	TRECHO 1	-	% Período:												
				100,00%											
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.2.	TERRAPLANAGEM	-	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.3.	PAVIMENTAÇÃO	-	% Período:		35,00%	35,00%	30,00%								
					35,00%	35,00%	30,00%								
1.1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	-	% Período:	45,00%	45,00%			10,00%							
				45,00%	45,00%			10,00%							
1.1.5.	SINALIZAÇÃO	-	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.1.6.	OBRAS COMPLEMENTARES	-	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%							
						35,00%	35,00%	30,00%							
1.2.	TRECHO 2	-	% Período:												
1.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.2.	TERRAPLANAGEM	-	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.3.	PAVIMENTAÇÃO	-	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.2.4.	SINALIZAÇÃO	-	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.2.5.	OBRAS COMPLEMENTARES	-	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							

Total: R$ 0,00

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913

Assinado de forma digital por BRUNO BIANCHIN MACHADO:06669375913
Dados: 2025.11.24 16:33:43 -03'00'

ARARANGUÁ/SC
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Responsável Técnico
Nome: BRUNO BIANCHIN MACHADO
CREA/CAU: ENG. CIVIL CREA/SC 104540-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAI	PAV. DA RUA MARIA FERNANDES PEREIRA DA SILVA	LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26

Data

ART/RRT: 9440967-0