Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26653/SED - 1/2025
Data referência do orçamento : 16/09/2025
Descrição : Locomotiva
Versão : Versão Inicial
Dimensão : 227,20 M2
Data Base : 01/08/2025
Órgão solicitante : 450001 - SED - Sec. de Estado da Educação
Órgão elaborador : 450001 - SED - Sec. de Estado da Educação

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		120

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)						
Serviços Iniciais	%	4,84	100,00									
	R$	24.556,65	24.556,65									
Infraestrutura	%	18,73	50,00	50,00								
	R$	94.984,73	47.492,36	47.492,37								
Coberturas E Proteções	%	37,10		50,00	50,00							
	R$	188.142,20		94.071,10	94.071,10							
Pintura	%	2,52		50,00	50,00							
	R$	12.778,57		6.389,28	6.389,29							
Alvenaria, Fechamentos e Divisórias	%	2,17		30,00	70,00							
	R$	11.014,61		3.304,39	7.710,22							
Instalações Elétricas	%	3,51	15,00	50,00	15,00	20,00						
	R$	17.797,68	2.669,65	8.898,84	2.669,66	3.559,53						
Complementação Da Obra	%	31,13			50,00	50,00						
	R$	157.815,87			78.907,93	78.907,94						
Valor parcial:	R$	507.090,31	74.718,66	160.155,98	189.748,20	82.467,47						
Valor acumulado:	R$	507.090,31	74.718,66	234.874,64	424.622,84	507.090,31						

RAFAEL NUERNBERG:05889575937
Assinado de forma digital por RAFAEL NUERNBERG:05889575937
Dados: 2025.12.12 12:11:12 -03'00'

REALIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO LTDA
Empresa

Rafael Nuernberg
Engenheiro Civil