CRONOGRAMA FÍSICO

PLANILHA DE ORÇAMENTO ONERADO
PONTE RIO ARARANGUÁ - 249,94m x 10,80 m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ / SC

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	MENSAL										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 88.326,54	50,00%											
			44.163,27											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 2.668.753,35		4,22%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	6,36%	9,37%	9,37%	9,88%	8,39%	8,08%
				112.744,79	127.777,43	127.777,43	127.777,43	127.777,43	169.856,80	250.112,67	250.112,67	263.573,90	223.841,77	215.598,34
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R$ 812.299,79	100,00%											
			812.299,79											
4	INFRAESTRUTURA	R$ 6.042.600,90		15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%					
				906.390,14	1.027.242,15	1.027.242,15	1.027.242,15	1.027.242,15	1.027.242,15					
5	MESOESTRUTURA	R$ 1.691.444,86							20,00%	40,00%	40,00%			
									338.288,97	676.577,94	676.577,94			
6	SUPERESTRUTURA	R$ 7.847.969,64								17,00%	17,00%	27,00%	18,00%	8,00%
										1.334.154,84	1.334.154,84	2.118.951,80	1.412.634,54	627.837,57
7	CABECEIRA	R$ 5.527.119,65											7,00%	20,00%
													386.898,38	1.105.423,93
8	ACABAMENTOS	R$ 223.562,39												
9	ILUMINAÇÃO	R$ 122.232,87												
% Faturamento mensal			**3,42%**	**4,07%**	**4,62%**	**4,62%**	**4,62%**	**4,62%**	**6,14%**	**9,03%**	**9,03%**	**9,52%**	**8,09%**	**7,79%**
Faturamento mensal (R$)		**R$ 25.024.309,99**	**856.463,06**	**1.019.134,93**	**1.155.019,59**	**1.155.019,59**	**1.155.019,59**	**1.155.019,59**	**1.535.387,92**	**2.260.845,45**	**2.260.845,45**	**2.382.525,71**	**2.023.374,68**	**1.948.859,84**
Faturamento acumulado (R$)			**856.463,06**	**1.875.597,99**	**3.030.617,58**	**4.185.637,16**	**5.340.656,75**	**6.495.676,34**	**8.031.064,26**	**10.291.909,71**	**12.552.755,16**	**14.935.280,87**	**16.958.655,54**	**18.907.515,39**

CRONOGRAMA FÍSICO

PLANILHA DE ORÇAMENTO ONERADO
PONTE RIO ARARANGUÁ - 249,94m x 10,80 m
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ / SC

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	MENSAL					TOTAL
			13	14	15	16	17	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 88.326,54					50,00% 44.163,27	100,00% 88.326,54
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 2.668.753,35	7,56% 201.848,11	6,98% 186.312,35	4,89% 130.627,25	4,64% 123.906,23	1,09% 29.108,73	100,00% 2.668.753,35
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R$ 812.299,79						100,00% 812.299,79
4	INFRAESTRUTURA	R$ 6.042.600,90						100,00% 6.042.600,90
5	MESOESTRUTURA	R$ 1.691.444,86						100,00% 1.691.444,86
6	SUPERESTRUTURA	R$ 7.847.969,64	8,00% 627.837,57	5,00% 392.398,48				100,00% 7.847.969,64
7	CABECEIRA	R$ 5.527.119,65	18,00% 994.881,54	20,00% 1.105.423,93	19,00% 1.050.152,73	16,00% 884.339,14		100,00% 5.527.119,65
8	ACABAMENTOS	R$ 223.562,39				50,00% 111.781,20	50,00% 111.781,20	100,00% 223.562,39
9	ILUMINAÇÃO	R$ 122.232,87					100,00% 122.232,87	100,00% 122.232,87
% Faturamento mensal			**7,29%**	**6,73%**	**4,72%**	**4,48%**	**1,23%**	
Faturamento mensal (R$)		**R$ 25.024.309,99**	**1.824.567,21**	**1.684.134,77**	**1.180.779,99**	**1.120.026,57**	**307.286,07**	
Faturamento acumulado (R$)			**20.732.082,60**	**22.416.217,37**	**23.596.997,36**	**24.717.023,92**	**25.024.309,99**	

WOLNEY MOREIRA DA COSTA:07050968072

Assinado de forma digital por WOLNEY MOREIRA DA COSTA:07050968072
Dados: 2026.01.19 16:00:12 -03'00'