LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO
Lei Federal n. 14.133/2021
Prefeitura Municipal de Araranguá
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

MATRIZ DE RISCOS

RISCO	NIVEL	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	PUBLICA	Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	Controle de prazos Fiscalização dos serviços
2	25	PUBLICA	Realizar análise preliminar detalhada dos contratados potenciais. Solicitar capacidade técnica, analisar referências e avaliações anteriores.	Controle e fiscalização dos materiais, peças, produtos e equipamentos já fornecidos.
3	8	PRIVADA	Exigir que o contratado forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe de trabalho.	Trata-se de fornecimento de equipamento de proteção individual.
4	24	PRIVADA	Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper a atividade, quando realizada externamente, em caso de condições climáticas adversas.	Trata-se de fornecimento de equipamento.
5	4	PRIVADA	A contratada deve dispor de equipe e material de sinalização necessária a execução de atividades externas abstendo-se de causar problemas a mobilidade e segurança.	Trata-se de fornecimento de equipamento.

Araranguá, 12 de **dezembro** de**2025**.

SANDRO ALVES XAVIER

DIRETOR DE TRÂNSITO

gov.br Documento assinado digitalmente
SANDRO ALVES XAVIER
Data: 18/12/2025 09:49:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br