CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE MÁQUINAS MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE MÁQUINAS MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE MÁQUINA**	**5.549.673,36**	% Período:	10,33%	7,33%	30,61%	21,17%	29,04%	1,52%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	90.927,23	% Período:	10,00%	7,00%	30,00%	21,00%	28,00%	4,00%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	11.525,56	% Período:	50,00%					50,00%						
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	8.480,40	% Período:	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.4.	SERVIÇOS INICIAIS	176.617,40	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	1.154.387,48	% Período:	30,52%	31,57%	37,90%									
1.5.1.	ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS	1.093.867,43	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.2.	ELEMENTOS MOLDADOS "IN LOCO"	60.520,05	% Período:	40,00%	60,00%										
1.6.	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	1.259.311,17	% Período:			60,00%	40,00%								
1.6.1.	PAVILHÃO 01	708.986,70	% Período:			60,00%	40,00%								
1.6.2.	PAVILHÃO 02	544.787,86	% Período:			60,00%	40,00%								
1.6.3.	ESCADA	5.536,61	% Período:			60,00%	40,00%								
1.7.	PISO DE CONCRETO	1.096.302,67	% Período:					100,00%							
1.8.	FOSSO MANUTENÇÃO VEÍCULOS	30.499,11	% Período:					100,00%							
1.9.	ÁREAS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	144.654,76	% Período:	19,35%				70,16%	10,49%						
1.9.1.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	27.992,62	% Período:	100,00%											
1.9.2.	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	24.652,43	% Período:					70,00%	30,00%						
1.9.3.	REVESTIMENTOS	17.277,44	% Período:					55,00%	45,00%						
1.9.4.	ESQUADRIAS	74.732,27	% Período:					100,00%							
1.10.	CISTERNA	8.144,09	% Período:						100,00%						
1.11.	DRENAGEM PLUVIAL DO PÁTIO	67.220,10	% Período:				100,00%								
1.12.	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO	774.205,19	% Período:			60,00%	40,00%								
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	314.695,01	% Período:					100,00%							
1.13.1.	CABEAMENTO	5.443,55	% Período:					100,00%							

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAR	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE MÁQUINAS MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE MÁQUINAS MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.13.2.	ELÉTRICA	309.251,46	% Período:					100,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	328.630,77	% Período:		10,44%	3,69%	83,33%	2,07%	0,46%						
1.14.1.	HIDRÁULICA	34.310,81	% Período:		100,00%										
1.14.2.	ESGOTO	6.811,18	% Período:					100,00%							
1.14.3.	VENTILAÇÃO	561,53	% Período:			80,00%	10,00%		10,00%						
1.14.4.	PLUVIAL	272.340,42	% Período:				100,00%								
1.14.5.	UNIDADES DE TRATAMENTO	14.606,83	% Período:			80,00%	10,00%		10,00%						
1.15.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA	35.151,85	% Período:					100,00%							
1.16.	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	16.835,67	% Período:						100,00%						
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.084,90	% Período:						100,00%						

Total: R$ 5.549.673,36

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	10,33%	7,33%	30,61%	21,17%	29,04%	1,52%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	573.246,61	406.560,81	1.698.483,32	1.174.992,31	1.611.824,69	84.565,62						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**573.246,61**	**406.560,81**	**1.698.483,32**	**1.174.992,31**	**1.611.824,69**	**84.565,62**						
Acumulado:	%:	10,33%	17,66%	48,26%	69,43%	98,48%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	573.246,61	979.807,42	2.678.290,74	3.853.283,05	5.465.107,74	5.549.673,36						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**573.246,61**	**979.807,42**	**2.678.290,74**	**3.853.283,05**	**5.465.107,74**	**5.549.673,36**						
	Administração Local:	10,00%	17,00%	47,00%	68,00%	96,00%	100,00%						

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL DE OB

AUGUSTO GABRIEL SIMON:07602791959

Assinado de forma digital por AUGUSTO GABRIEL SIMON:07602791959
Dados: 2026.02.19 08:43:03 -03'00'

ARARANGUÁ/SC
Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO GABRIEL SIMON
CREA/CAU: 140.722-4
ART/RRT: 10350920-5 E 10350942-6