LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na entrega ou disponibilidade da escavadeira

- Impacto: baixo
- Probabilidade: Pouco provável
- Nível de Risco: 5

Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: pouco provável
- Nível de Risco: 14

Risco 3: Acidentes de trabalho

- Impacto: alto
- Probabilidade: pouco provável
- Nível de Risco:14

Risco 4: Condições Climáticas

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Muito provável
- Nível de Risco: 21

- **Risco 5: Falhas na comunicação com a empresa locadora**
- Impacto: muito baixo
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 2

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	5	Publica	• Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	• Controle de prazos • Fiscalização dos serviços
2	14	Publica	• Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores.	• Controle do serviço
3	14	Privada	• Verificar a experiência e qualificações do operador.	• Assegurar que o operador siga todas as normas de segurança
4	21	Privada	• Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas.	• Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
5	2	Privado	• Estabelecer canais claros de comunicação e pontos de contato	Documentar todas as comunicações e acordos por escrito.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE BERTONCINI ZANETTE
Data: 25/11/2025 11:56:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Araranguá, 25 de novembro de 2025