CRONOGRAMA

Contratante: Prefeitura Municipal de Araranguá
Objeto : Reforço estrutural da Ponte Giácomo Mazzuco
Local: Barranca, Araranguá, SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR (R$)	Mês 01		TOTAL EXECUTADO	
			VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA**	R$ 74.739,27	R$ 74.739,27	100%	R$ 74.739,27	100%
2	**ESTRUTURA TUBULARES**	R$ 10.175,82	R$ 10.175,82	100%	R$ 10.175,82	100%
3	**REFORÇO VIGAS METÁLICAS**	R$ 138.774,80	R$ 138.774,80	100%	R$ 138.774,80	100%
4	**ENCAMISAMENTO VIDA CONCRETO**	R$ 11.622,95	R$ 11.622,95	100%	R$ 11.622,95	100%
5	**LAJE DE APROXIMAÇÃO**	R$ 69.003,78	R$ 69.003,78	100%	R$ 69.003,78	100%
6	**JUNTAS DE DILATAÇÃO**	R$ 24.699,27	R$ 24.699,27	100%	R$ 24.699,27	100%
TOTAL		**R$ 329.015,89**			**R$ 329.015,89**	

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE BERTONCINI ZANETTE
Data: 09/02/2026 17:21:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br