CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Prazo total: 2 meses (60 dias)
Valor estimado: R$ 198.000,00

Etapa	Descrição dos serviços	Mês 1 (%)	Mês 2 (%)	% Total	Valor (R$)	% Acumulado
1	Mobilização da obra e vistoria técnica	10	–	10%	19.800,00	10%
2	Execução da estrutura metálica interna	20	–	20%	39.600,00	30%
3	Modelagem cenográfica em isopor compacto	20	–	20%	39.600,00	50%
4	Aplicação de tela metálica de reforço	–	15	15%	29.700,00	65%
5	Revestimento em argamassa estrutural	–	25	25%	49.500,00	90%
6	Pintura impermeabilizante, acabamento e limpeza	–	10	10%	19.800,00	100%

Total: 100% – **R$ 198.000,00**

Observação

O cronograma físico-financeiro apresentado possui caráter estimativo e servirá como base para acompanhamento e medição da obra, podendo sofrer ajustes durante a execução, desde que respeitado o prazo total de 60 dias estabelecido pela Administração.

REQUISITANTE

Secretaria de Planejamento Urbano

Assinado eletronicamente por:
MARIA LUIZA MARCELINO DANTAS
106.281.519-00
12/03/2026 11:14:11
Assinatura digital avançada.

RESPONSÁVEL PELO ESTUDO

Maria Luiza Marcelino Dantas

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/03/2026 11:14 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p60139aacb123c



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/03/2026 11:14 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p60139aacb123c